




Tie- ja vesirakennuslaifos 
Huhti kuu 

IE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 	MUISTIO 
Talousosasto 
HJB/SPy 	 23.4.1981 
PIIRIEN TIEPOLITIIKASTA 
Tämä moniste sisältää piirien TPO 1981-87 esityksiin sisältyneet 
tiepolitiikkatekstit sekä määrärahojen jaot toiminnoittain. Ta-
loustoimistossa on laskettu yhteenveto eri toimintojen määrärahan 
tarpeista. 
Eräitä huomioita kehyksistä ja piirien määrärahakehyksistä: 
Vuoden 1980 toteutuma on huomattavasti suurempi kuin Ta:n arvio; 
saldot käytettiin syksyllä. 
Lappi on ylittänyt kehyksen vuodelle 1982. Lisäksi toteuttamis-
ohjelman määrärahatarve on suurempi kuin määrärahojen jakautuma 
taulukossa eli kehykset on ylitetty myös vuosina 1983-87. 
Vaasan piiri on ylittänyt kehyksen 3 Mrnk/v vuosina 1983-87. Yli-
tys on sattumoisin yhtä suuri kuin se summa, jolla piirin kehyk-
siä supistettiin johdon neuvottelupäivillä käydyn keskustelun 
jälkeen. 
/ ML 
KUNNOSSAPITO, 	PIIRIEN ESITYS 
MÄÄRJRAHAT, 	TPO 1981-87 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
UUSIMAA 132,8 121,2 126,6 127,1 127,6 128,0 128,6 129,1 640,4 
TURKU 
HiIME 




















ETELÄ-SUOMI 469,0 443,6 470,9 475,2 1179,5 483,5 488,1 492,4 2418,7 
MIKKELI 67,9 58,2 64,0 68,0 72,0 75,0 79,0 81,8 375,8 
P-KARJALA 52,7 51,9 56,8 58,9 61,1 63,2 65,5 67,7 316,4 
KUOPIO 62,5 60,5 64,8 66,6 68,4 70,2 72,2 74,1 351,5 KESKI-SU01I 59,4 56,9 61,5 66,1 68,2 70,1 73,3 73,3 351,0 
VAASA 106,7 101,9 104,4 107,4 108,0 108,5 108,5 108,5 540,9 
KESKI-SUOMI 349,2 329,4 351,5 367,0 377,7 387,0 398,5 405,4 1935,6 
K-POHJANMAA 37,8 37,8 40,2 41,2 42,7 44,1 45,7 47,3 221,0 
OULU 61,6 61,5 66,6 69,1 71,4 73,8 76,5 79,1 369,9 KAINUU 43,1 42,9 46,4 47,3 48,3 49,2 50,2 51,2 246,2 
LAPPI 89,5 88,7 95,4 103,9 105,1 105,1 109,5 113,1 536,7 
POHJOIS-SUOMI 232,0 230,9 248,6 261,5 267,5 272,2 281,9 290,7 1373,8 
KAIKKI PIIRIT 1050,2 1003,9 1071,0 1103,7 1124,7 1142,7 1168,5 1188,5 5728,1 
KUNNOSSAPITO, PIIRIEN ESITYS 
PROSENTTIJAKAUMA S% 
1980 1981 1982 1983 1964 1955 1966 1987 
UUSIMAA 
TURKU 

















KYMI 5,78 5,84 6,01 5,94 5,94 5,95 5,92 
9,72 
5,94 
ETELÄ-SUOMI 44,66 44,19 43,97 43,06 42,63 4 2,31 41,77 41,43 
MIKKELI 6,47 5,80 5,98 6,16 6,40 6,56 6,76 6,88 P-KAJALA 5,02 5,17 5,30 5,34 5,43 5,53 5,61 5,70 KUOPIO 5,95 6,03 6,05 6,03 6,08 6,14 6,18 6,24 KESKI-SUOMI 5,66 5,67 5,74 5,99 6,06 6,14 6,27 6,17 VAASA 10,16 10,15 9,75 9,73 9,60 9,50 9,29 9,13 
KESKI-SUCMI 33,25 32,81 32,82 33,25 33,58 33,87 34,10 34,11 




















POHJOIS-SUOMI 22,09 23,00 23,21 23,69 23,78 23,82 211,13 24,46 
KAIKKI PIIRIT 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
RAKENTAMINEN, 	PIIRIEN 	ESITYS 5 
MÄÄRÄRAHAT, 	TP0 1981-87 
1980 1981 1982 1983 198 14 1965 1986 1987 
UUSIMAA 190,5 180,1 189,6 192,8 192,8 192,8 192,8 192,8 964.,0 
TURKU 98,6 97,8 115,0 126,7 140,0 1116,0 146,0 1 146,0 70l4,7 
HÄME 119,1 116,0 133,1 1l46,9 153,6 160,6 160,6 160,6 782,3 
KYMI 60,9 61,4 58,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 295,0 
ETELÄ-SUOMI 1469,1 1455,3 1495,7 525,14 545,4 558, 14 558,'4 558, 14 27 146,0 
MIKKELI 52,2 447,14 52,0 514,14 514,4 514,14 53,14 53,14 270,0 
P-KARJALA 56,2 56,2 514,0 53,9 53,9 53,9 53,9 53,9 269,5 
KUOPIO 69,6 66,5 68,0 711,0 76,14 76, 14 76, 14 76,14 379,6 
KESKI-SUOMI 68,8 63,9 66,0 70,0 711,0 78,0 79,0 81,0 382,0 VAASA 93,5 93,3 97,0 100,3 101,0 101,7 101,2 100,5 5014,7 
KESKI-SUOMI 3140,3 327,3 337,0 352,6 359,7 3614,14 363,9 365,2 1805,8 
K-POHJANMAA 147,8 112,8 39,2 39,1 39,1 39,1 39,1 39,1 195,5 
OULU 58,7 58,6 62,3 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 307,5 
KAINUU 74,8 714,8 62,0 52,7 1414,3 140,9 141,6 112,1 221,6 
LAPPI 189,7 197,0 179,8 136,3 117,9 106,3 103,6 103,6 567,7 
POHJOIS-SUOMI 371,0 373,2 343,3 289,6 262,8 247,8 245,8 246,3 1292,3 
KAIKKI 	PIIRIT 1180,4 1155,8 1176,0 1167,6 1167,9 1170,6 1168,1 1169,9 581414,1 
RAKENTAMINEN, 	PIIRIEN ESITYS 
S % 
PROSENTTI JAKA U M A 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
1986 1987 

















10,09 10,04 11,32 12,52 13,15 13,72 
13,75 13,73 
5,04 
KYMI 5,16 5,31 4,93 
5,05 5,05 5,014 5,05 
ETELÄ-SUOMI 39,711 39,39 42,15 
45,00 46,70 47,70 47,80 147,73 
















5,78 6,3'4 6,514 6,53 6,54 6,53 KUOPIO 











VAASA 7,92 8,07 8,25 
KESKI-SUOMI 28,83 28,32 28,66 
30,20 30,80 31,13 31,15 31,22 
























LAPPI 16,07 17,011 15,29 
11,67 10,10 
POHJOIS-SUOMI 31,43 32,29 29,19 
214,80 22,50 21,17 21,04 21,05 
KAIKKI PIIRIT 100,00 100,00 100,00 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
SUUNNITTELU, PIIRIEN ESITYS 
MÄÄRÄRAHAT, TPO 1981-87 
1980 1981 1982 1983 19844 1985 1986 1987 
UUSIMp,A 
TURKU 11,1 6,2 11,3 7,8 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 68,5 HÄME 6,6 6,5 9,0 10,9 9,2 10,9 9,5 10,9 9,5 10,9 9,5 10,9 9,5 10,9 147,2 54,5 KYMI 3,7 3,9 4,5 44,5 44,5 14,5 4,5 14,5 22,5 











44,3 14,3 4,3 14,3 21,5 
KUOPIO 
KESKI-SUOMI 5,1 14,6 5,7 14,9 5,4 5,44 
3,9 5,11 3,9 5,14 3,9 5,14 3,9 5,44 19,5 27,0 
VAASA 5,8 5,9 5,0 6,2 5,0 6,5 5,0 6,5 5,0 6,5 5,0 6,5 5,0 6,5 25,0 32,5 
KESKI-SUOMI 23,9 25,1 214,8 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 125,5 
K-POHJANMAA 
OULU 3,2 6,6 3,3 6,6 3,3 6,6 3,3 6,3 3,3 6,3 3,3 3,3 3,3 16,5 KAINUU 








16,5 11,2 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 59,0 
POHJOIS-SUOMI 23,6 25,1 25,0 24,7 24,7 214,7 214,7 2 14,7 123,5 
KAIKKI PIIRIT 75,1 79,7 87,9 88,1 88,4 88, 14 88,4 88,14 1441,7 
SUUNNITTELU, PIIRIEN ESITYS PROSENTTI JA KA UM A 
1980 1981 1982 1963 198 14 1985 1986 1987 UUSIMAA 
TUR(U 14,78 8,26 
114,18 
9,79 15,59 10,214 15,55 10,414 15,50 15,50 15,50 15,50 HÄME 








12,33 14,89 5,12 5,11 5,09 5,09 5,09 5,09 








14,444 14,88 14,86 '4,86 4,86 4,86 KUOPIO 
KESKI-SUOMI 6,79 6,13 7,15 6,15 
6,114 4,43 6,13 
4,141 
6,11 4,141 6,11 4,141 6,ii 
14,141 
6,ii 




7,38 5,66 7,35 
5,66 5,66 5,66 7,35 7,35 7,35 
KESKI-SUOMI 31,82 31,49 28,21 28,149 28,39 28,39 28,39 28,39 
K-POHJANMAA 
OULU 14,26 8,79 
4,114 
8,28 3,75 3,75 3,73 3,73 3,73 3,73 KAINUU 












3,73 14,91 14,21 13,42 13,39 13,35 13,35 13,35 13,35 
POHJOIS-SUOMI 31,142 31,49 28, 4414 28,0 14 27,94 27,94 27,914 27,914 
KAIKKI PIIRIT 100,00 100,00 100,00 100,00 100,CO 100,00 100,CO 100,00 
S 
TALONRAKENNUS, PIIRIEN ESITYS 
MAR14RAHAT, TPO 1981-87 
1980 1981 1982 1983 198i 1985 1986 1987 
UUSIMAA 









8,2 3,14 21,6 27,2 KYMI 3,1 14,0 2,2 2,2 5,0 3,6 2,14 2,0 15,2 
ETELÄ-SUOtII 114,1 18,6 30,3 16,9 17,0 18,6 16,9 16,1 85,5 
MIKKELI 







14,0 - 0,8 1,1 6,7 
KUOPIO 0,5 14,1 0,14 1,6 0,5 - 2,3 0,1 0,3 1,3 - 3,5 3,9 6,5 KESKI-SUOMI 
VAASA 1,14 '4,8 0,6 3,2 4,0 5,5 3,0 1,5 17,2 
- 1,0 14,7 4,3 5,5 7,2 14,8 3,0 214,8 
KESKI-SUOMI 6,14 11,3 8,i 10,7 114,0 15,1 10,2 9,1 59,1 
K-POHJANMAA 
OULU 1,3 0,6 - 1,6 5,5 1,5 2,9 2,0 13,5 




1,8 7,5 14,6 3,5 0,7 1,6 0,7 22,6 LAPPI 3,3 10,3 2,2 1,0 1,5 - 4,0 3,3 
1,9 
2,3 9,9 12,1 
POHJOIS-SUOMI 10,6 17,1 14,8 14,6 19,1 9,0 8,5 6,9 58,1 
KAIKKI 	PIIRIT 31,1 147,0 143,2 142,2 50,1 '42,7 35,6 32,1 262,T 
TALONRAKENNUS, PIIRIEN ESITYS 
PROSENTTIJAKAUMA S% 
1980 1981 1982 1983 19814 1985 1986 1987 
UUSIMAA 2,25 12,13 25,69 21,33 5,99 5,15 13,148 7,79 TURKU 17,014 3,40 1,85 2,13 5,99 15,22 8,143 25,55 HME 16,68 15,53 37,50 11,37 11,98 114,75 18,82 10,59 KYMI 9,97 8,51 5,09 5,21 9,98 8,143 6,74 6,23 
ETELÄ-SUOMI 145,314 39,58 70,114 40,05 33,93 143,56 47,147 50,16 
MIKKELI 9,97 2,55 4,63 1,90 7,98 - 2,25 3,143 P-KARJALA '4,50 0,143 0,93 1,90 1,00 5,39 0,84 - KUOPIO 1,61 8,72 0,93 3,79 - 0,23 3,65 10,90 KESKI-SUOMI 4,50 10,21 1,39 7,58 7,98 12,86 8,143 '4,67 VAASA - 2,13 10,68 10,19 10,98 16,86 13,146 9,35 
KESKI-SUOMI 20,58 24,014 18 r 75 25,36 27,94 35,36 28,65 28,35 
K-POHJANMAA 14,18 1,28 - 3,79 10,98 3,51 8,15 6,23 OULU 12,514 8,30 5,32 24,17 14,97 6,20 1,97 2,18 KAINUU 6,75 4,89 0,69 4,27 9,18 - 4,119 5,92 LAPPI 10,61 21,92 5,09 2,37 2,99 9,37 9,27 7,17 
POHJOIS-5UOfrI 314,08 36,38 11,11 34,60 38,12 21,08 23,88 21,50 
KAIKKI 	PIIRIT 100,00 100,00 100,00 100,00 1CO,00 100,00 100,00 100,00 
5 
KUNNOSSAPITO + RAKENTAMINEN + 	SUUNNITTELU, 	PIIRIEN 	ESITYS S 
MÄÄRÄRAHAT, 	TPO 1981-87 
190 1981 1982 1983 198 14 1985 1986 1987 
UUSIMAA 3314,14 312,6 329,9 333,6 334,1 3344,5 335,1 335,6 1672,9 
TURKU 268,6 262,0 291,3 305,2 320,8 328,7 330,8 332,7 1618,2 
HÄME 237,4 229,9 256,6 271,0 278-,3 285,8 286,5 287,0 1408,6 
KYMI 125,3 123,9 126,9 129,1 130,3 131,5 132,7 1314,1 657,7 
ETELÄ-SUOMI 965,7 928, 14 10014,7 1038,9 1063,5 1080,5 1085,1 1089,14 5357,14 
MIKKELI 124,5 109,9 120,3 126,7 130,7 133,7 136,7 139,5 667,3 
P-KARJALA 112,9 112,4 114,7 116,7 118,9 121,0 123,3 125,5 605,4 
KUOPIO 137,2 132,7 138,2 146,0 150,2 152,0 154,0 155,9 758,1 
KESKI-SUOMI 132,8 125,7 132,5 141,1 147,2 153,1 157,3 159,3 758,0 
VAASA 206,0 201,1 207,6 214,2 215,5 216,7 216,2 215,5 1078,1 
KESKI-SUOMI 713,4 681,8 713,3 71414,7 762,5 776,5 787,5 795,7 3866,9 
K-POHJANMAA 88,8 83,9 82,7 83,6 85,1 86,5 88,1 89,7 1433,0 
OULU 126,9 126,7 135,5 136,9 139,2 1141,6 1144,3 146,9 708,9 
KAINUU 120,5 121,1 111,7 103,3 95,9 93,44 95,1 96,6 484,3 
LAPPI 290,4 297,5 287,0 252,0 234,8 223,2 224,9 226,5 1163,14 
POHJOIS-SUOMI 626,6 629,2 616,9 575,8 555,0 544,7 552,4 561,7 2789,6 
KAIKKI 	PIIRIT 2305,7 2239,4 23344,9 2359,4 2381,C 2401,7 2425,0 24146,8 12013,9 
KUNNCSSAPIT0 + RAKENTANINEN + SUUNNITTELU, PIIRIEN ESITYS 	S % PROSENTTI JAN A U N A 
1980 1981 1982 1583 198 14 1985 1986 1987 
UUSIMAA 114,50 13,96 14,13 114,14 14,03 13,93 13,82 13,72 TURKU 
HÄME 


















ETELÄ-SUOMI 41,88 41,146 43,03 44,03 144,67 144,99 44,75 1414,52 
MIKKELI 5,40 4,91 5,15 5,37 5,149 5,57 5,64 5,70 P-KARJALA 14,90 5,02 14,91 4,95 4,99 5,04 5,09 5,13 KUOPIO 5,95 5,93 5,92 6,19 6,31 6,33 6,35 6,37 KESKI-SUOMI 5,76 5,61 5,68 5,98 6,18 6,38 6,49 6,51 VAASA 8,93 8,98 8,89 9,06 9,05 9,02 8,92 8,81 
KESKI-SUOMI 30,9 14 30,145 30,55 31,56 32,02 32,33 32,48 32,52 




















POHJOIS-SUOMI 27,18 28,10 26,42 214,40 23,31 22,68 22,78. 22,96 
KAIKKI 	PIIRIT 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
KP + RAK + S + TALO, PIIRIEN ESITYS 
MÄÄRARAHAT, TPO 1981-87 


























11435,5 127,9 129,1 131,3 135,3 135,1 135,1 136,1 672,9 









127,5 1314,7 133,7 137,5 1 140,6 6714,0 
KUOPIO 
KESKI-SUOMI 






















151,2 158,6 160,3 160,8 775,2 
221,0 223,9 221,0 218,5 1102,9 











90,6 88,0 91,0 91,7 14U6, 
KAINUU 
LAPPI 










1494,2 293,7 307,8 289,2 253,0 236,3 227,2 228,2 230,8 1175,5 
POHJCIS-SUOMI 637,2 6146,3 621,7 590,4 5714,1 553,7 560,9 568,6 28147,7 
KAIKKI PIIRIT 2336,8 2286,14 2378,1 2401,6 2431,1 21444,14 2460,6 2478,9 12216,5 
KP + RAK + S + TALO, PIIRIEN ESITYS 
PROSENTTI JA K A U M A 5% 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
UUSIMAA 14,34 13,92 14,34 14,27 13,87 13,77 13,81 13,64 TURKU 
HÄME 


















ETEL-SU0HI 41,93 141, 142 143,52 143,96 44,44 144,g6 144,79 44,60 



















6,49 VAASA 8,82 8,84 8,93 9,10 9,09 9,16 8,92 8,81 




















3,97 LAPPI 12,57 13,46 12,16 10,54 9,72 9,30 9,27 9,31 
POHJCIS-SUOMI 27,27 28,27 26,1Z4 24,58 23,62 22,65 22,90 22,94 
KAIKKI PIIRIT 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,CO 
S 
KUNNOSSAPITO: 	P:N ARVION (23. 1.1981) JA PIIRIEN ESITYKIEN ERO 	 S 
1980 1981 	1982 1983 198 14 1985 1986 1987 
UUSIMAA 6,9 - 	 - - - - - - 
TURKU - - - - - - - - 
HÄME - - 	 - - - - - - 
KYMI -.1,5 -2,8 - - - - - - 
ETELÄ-SUOMI 5,3 -2,8 	- - - - - - 
MIKKELI 9,2 -2,3 	- 1,0 2,0 2,0 3,0 3,C 
P-KARJALA -0,1 - - - - - - - 
KUOPIO 1,0 - 	 - - - - - - 
KESKI-SUCMI 1,6 - - 2,6 2,6 2,6 3,6 1,6 
VAASA 1,1 - 	 - 3,7 s,o 6,3 6,8 7,5 
KESKI-SUOMI 12,7 -2,3 	- 7,2 9,5 10,8 13,3 12,0 
K-POHJANNAA 0,3 - 	 - O,14 O,1i -0,14 0, 14 
OULU -0,3 - - - - - - - 
KAINUU -0,3 0,2 	- -0,6 -1,2 -1,8 -2,5 -3,0 
LAPPI 0,5 - - 5,0 2,7 -0,6 - - 
POHJOIS-SUOMI - 0,2 	- 3,8 0,9 -3,0 -3,0 -3,5 
KAIKKI 	PIIRIT 1,0 -5,0 	- 11,0 10,14 7,7 10,2 
RAKEITAMINEN: 	TA:N ARVION 	(23.1.1981)  JA 	PIIRIEN ESITYKSEN ERO S 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
UUSIMAA 5,9 - - - - - - - 
TURKU - - - 0,7 0,4 0,14 0,14 0,14 
H»IE - - - - - - - - 
KYMI 1,5 3,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 
ETELP.-SUOMI 7,14 3,1 -0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 
MIKKELI 6,5 - - -1,5 -2,5 -2,5 -3,5 -3,5 
P-KARJALA 14,5 -2,7 - - - - - - 
KUOPIO - - - - - - - - 
KESKI-SUOMI 2,8 0,6 - -1,9 -1,9 -1,9 -2,9 -0,9 
VAASA 2,0 -1,6 - 0,3 -0,9 -2,2 -2,7 -3,14 
KESKI-SUOMI 15,8 -3,8 - -3,2 -5,5 -6,8 -9,3 -8,C 
K-POHJANMAA 3,5 -0,6 - - - - - - 
OULU -3,8 -3,0 - -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 
KAINUU 3,6 -0,5 - 0,7 1,3 1,9 2,6 3,1 
LAPPI 9,3 2,5 13,3 -8,3 -6,0 -2,6 -3,3 -3,3 
POHJOIS-SUOMI 12,5 -1,6 13,3 -9,4 -6,5 -2,5 -2,5 -2,0 
KAKKI 	PIIRIT 35,7 -2,6 13,0 -12,3 -12,0 -9,3 -11,8 -10,0 
KP + RAK + S PIIRIEN 	ESITYKSE1 	JA KEFiYSTE 	EEC 5 
1980 1981 1982 1983 19C 1985 1986 1987 
UUSIMAA 12,9 - - - - - - - 
TURKU - -0,8 - - - - - 
HAME 1,4 - - - - - - - 
KYMI - - - - - - - - 
ETELÄ-SUOMI 1L4,3 - -0,8 - - - - - 
MIKKELI 15,9 -2,8 0,6 - - - - - 
P-KARJALA 3,9 -3,0 0,1 - - - - - KUOPIO 1,5 - - - - - - - KESKI-SUOMI 4,5 0,8 -0,5 - - - - - VAASA 3,2 -1,7 -1,2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
KESKI-SUOMI 29,0 -6,9 -1,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
K-POHJANMAA 3,9 -1,0 0,5 - - - - - OULU -3,8 -2,6 2,1 - - - - - 
KAINUU 2,9 -0,9 - - - - - - 
LAPPI 10,2 3»4 16,7 - - - - - 
POHJOIS-SUOMI 13,1 -1,3 19,3 - - - - - 
KAIKKI 	PIIRIT 56,'4 -8,3 17,2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Ui MA 
PIIRIN TIEPOLITIIK 
Uudenmaan piiri toimii tieverkon hoito-, yllUnita- ja kehit-
tämissuunnitelman (TIiYKs) periaatteiden mukaisesti. F'iiriri 
ja TVH:n suunnitelmien kustannuserot johtuvat suurelta osin 
THYK3:n kustannuSarvi3jden epätarkkuuksista ja siitä, että 
eri suunnitelmien laatijoilla on omat käsityksensä ns. yhteis-
kustannusten osuudesta eri toimenpideryhmissä. Uudenmaan piirin 
määrärahojen jakautuma on muuttunut edelliseen toimenpideohjel-
maan verrattuna siten, että kunnossapidon osuus on pienentynyt 
1,6 prosenttiyksikköä ja rakentaminen kasvanut 1,8 prosentti-
yksikköä (taulukko). Muutoksen seurauksena on hoidon ja kunnos-
tuksen osuus lä:iestynyt THYKS:ssa esitettyjä lukuja. Kunnossa-
pitotoimialan varatöiden osuutta on jouduttu supistamaan. 
Hoito 
Vuotuiset työkustannukset ovat TPO-kaudella keskimäärin miljoona 
markkaa pienemmät kuin vuosina 1977 - 79. Kustannuksia alenne-
taan mm. siten, että sorateiden vähetessä kesähoidon kustannuk-
sia pienennetään. THYKS:n tasolle, eli n. 3 mrnk/v vähemmän kuin 
TPO:ssa,ei voida liikenneturvallisuutta heikentämättä mennä. 
Kunnostus 
- 	TPO ja THYKS ovat täysin samoilla linjoilla. TPO-kaudelia kus- 
tannukset ovat keskimäärin pienempiä kuin koko THYKS-kaudella, 
mutta rahoitustarpeen kasvu (ennen kaikkea päällysteiden kun-
nostus) nostaa kustannukset THYKS:n tasolle. 
Ylläitoinvestoinnit 
Rakenteen parantaminen vähenee nykyisestä oleellisesti. Vuonna 
80 parannettiin rakennetta yhteensä 130 km:n matkalla ja koko 
80-87 kaudella keskimäärin 70 km/v. 
iairiorajoitteLia ja huonokutoisia siltoja :sr 	cta 	.c•- 
ammin kuin THYK:ssa on esit'?tty. TPO:n mukaan toiEittaGssa 
saavutetaan THYKS:n mrätavejte v. 1938. 
Kehittäminen 
Kustannuksiltaan suurimmat toi.menpideryhmät ovat kapasiteetin 
lisääminen ajokaistoja lis mällä (RKAP) ja moottori- ja niootto-
riliikenneteiden rakentaminen (Rr0T). Näihin kahteen ryImiIn 
käytetään noin puolet kehittärnisrahasta. TIiYXS:ssa kapasiteetti- 
hankkeisiin on esitetty käytettäväksi keskimäärin 100 mmk/v ja 
TPO:ssa n. 90 mrnk/v. 
Liikenneturva lii suush ankkeita tehdään TPO:n ja THYKS:n mukaan 
n. 22 - 23 mmk/v. TPO painottaa enemmän kevyen liikenteen tur-
vallisuutta, kun taas THYKS:n mukaan ajoneuvoliikenteen turval- 
lisuus vaatii enemmän huomiota. Suunnitelmat ähestyvät toisiaan 
kauden loppupuolella. 
Suhteellisesti suurin kustannusero TPO:n ja THYKS:n kesken on 
ryhmässä uuden tieyhteyden rakentaminen. Suoritteet ovat kuiten-
kin samat THYKS:ssa ja piirin PTS:ssa, joten tavoitteet ovat 
samat ja kustannukset tulee TIIYKS:ssa tarkistaa. 
flOT/T1 le 
TAULUKKO 3. HOIDON JA KuNNOsTUK3E:: 
TYÖKUSTANNUKSET (THYKS/TPO -VERTAILU) 
01 Uusimaa 	 Tr-ind. = 340 









1. 	HOITO 587 53.3 451 56.4 + 	3.1 
- 	Lautat 30 2.7 24 3.0 + 0.3 
- 	Muu hoito 557 50.6 427 53.4 + 2.8 
2. 	KIJNNOSTUS 606 55.1 417 52.1 - 3.0 
2.1 Soratien kiinnostus 63 5.7 33 4.1 - 	1.6 
2.2 Kevytpääll. 	" 24 2.1 11 1.4 0.7 
2.3 Kestopääli 	" . 434 39.4 313 39.1 - 0.3 
2.4 Avo-ojien 26 2.4 25 3.1 + 0.7 
2.5 Putkien 37 3.3 17 2.2 - 	1.1 
2.6 Siltojen 22 2.0 18 2.2 + 0.2 
YHDISTELMÄ 




iv Mmk PTssr: 
90 Mmk/v Mmk - 87 Mmk/v 
1 	I1ITO 853 - 77.5 718 - 65.2 668 - 84.7 
KUNNOSTUS 668 - 60.7 845 - 76.8 453 - 56.6 
YlLÄPITOINVESTOINNIT 306 - 27.8 409 - 37.2 291 - 36.4 
- - - 14 110 1.3 8 56 1.0 3.1 	Sr-tien rp soratienä (km) 
3.2 	Sr-tien rp ja pääli. (km) 224 534 20.3 233 672 21.2 164 386 20.5 
3.3 	Ös-tien rp ja pääli. (km) 12 28 1.1 31 116 2.9 29 118 3.7 
3.4 	Kp-tien rp ja pääli. (km) 14 20 1.3 16 100 1.4 10 20 1.3 
4 	lainorajoitettujen siltojen parantaminen (kpl) 56 84 5.1 115 115 10.4 80 94 10.0 
KEHITTA!4TNEN 2002 - 182.0 2082 - 189.3 1433 - 179.1 
Erikoiskuljetukset 13 - 1.2 14 - 1.2 1 - 0.2 
Sillan standardin parantaminen (kpl) 4 1 0.4 4 1 0.3 3 2 0.4 
Lossin korvaannen sillalla (kpl) 20 2 1.8 21 2 1.9 9 1 1.1 
Uuden yhteyden rakentaminen (km) 30 63 2.7 109 102 9.9 51 17 6.4 
Sr-tlen suuntauksen parantaminen (km) 204 163 185 206 164 18.7 191 139 23.9 
Os-tien suuntauksen parantaminen (km) 72 69 6.5 72 62 6.6 74 35 9.3 
Kp-tien suuntauksen parantaminen (km) 81 53 7.4 89 60 8.1 42 22 5.3 
4-kaistaisen tien rakentaminen (km) 527 73 47.9 491 64 44.6 301 25 37.6 
No- ja mol-tien rakentaminen (las) 575 154 52.3 594 181 54.0 444 54 5.5 
Ohikulkutien rakentaminen (km) 137 65 12.5 142 40 12.9 110 24 13.8 
Kauko- ja kauttakulkuliikenteen katujärj. (km) 56 11 5.1 65 17 5.9 44 11 5.5 
Taajamajärjestelyt (km) 39 15 3.6 49 - 4.4 26 5 3.2 
Ajoneuvoliikenteen turvallisuusjäriostelyt (i.) 137 - 12.5 75 - 6.8 35 61 4.4 
Kevyen liikenteen turvalllauuejLirjestelyt (kmI 107 - 9.7 151 - 13.8 102 196 12.7 




MÄRÄRAH0JEN JAKAUTUMINEN TEHTÄVITTÄIN 	13.3. 1981 
itiri: 01 Uusimaa 	 Kustannustaso: tr-ind. = 340 
TPO 80 - 81 	1 82 83 84 85 86 87 82-86 
Kunnossapito 79-86 129.8 132.3 132.3 132.3 132.3 132.3 132.3 661.5 39.2 
80-87 132.8 121.2 126.6 127.1 127.6 128.0 128.6 129.1 637.9 37.6 
ntaminen 79-86 192.9 207.7 194.1 183.0 183.0 183.0 183.0 926.1 54.8 
80.87 190.5 180.1 189.6 192.8 192.8 192.8 192.8 192.8 960.8 56.o 
Suunnittelu 79-8 11.1 12.4 13.b 13.6 13.6 13.6 13.6 68.0 4.0 
80-87 11.1 11.3 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 68.5 4.0 
Talonrakennukset 79-86 2.1 6.2 12.2 10.6 8.4 2.5 - 33.7 2.0 
80-87 0.7 5.7 11.1 9.0 3.0 2.2 4.8 2.5 30.1 1.8 
Yhteensä 79-86 335.9 358.6 352.2 339.5 33703 ' 331.4 328.9 1689.3 100 
80-87 335.1 318.3 341.0 342.6 337.1 336.7 339.9 338.1 1697.3 100 
TVL' T u r u n piiri 
23.3.1981 
TIENPIDON TOfl€NPIDEOHJELMA 1983-87 
PIIRIN TIEPOLITIIKKA 
Toimenoideohjelmaa on mandollisuuksien mukaan mukautettu 
TVL:n TYKS:ssa ja piirin PTS:ssa osoitettuja toimintalinjoja 
ja tavoitteita toteuttavaksi. TYKS ja piirin PTS tosii poik-
keavat toisistaan toimenpideryhmien painotuksessa, koska 
TYKS:n alueellistamissuunnitelmaa on muutettu vielä piirin 
PTS:n laatimisen jälkeen. Erot näkyvät seuraavassa taulukossa: 
Toimenpideryhmä TYKS XII/80 PTS 
- Hoito 109 Mmk/v 100 Mmk/v 
- (unnostus 77 " 83 
- Ylläpito 57 48 
- Kehittäminen 107 " 113 	" 
- Yhteensä 350 " 34.4 	" 
Määrärahojen jakautuminen tehtävittäin on toimenpideohjelmass 
TVH:n rahoituskehyksissä osoitetun mukainen lukuunottamatta 
vähäistä tarkistusta rakentamisen ja suunnittelun välillä 
(liite). 
Piirin saama rahoituskehys on TYKS:n toteutumista ajatellen 
niukka ja painottuu liiaksi ohjelmakauden loppupuolelle. 
V:n 83-87 kehys on hieman suurempi kuin edellisen ohjelmakau-
den kehys, mutta TYKS-kauden alkuvuosien 80-82 rahoituskehyk-
sissä lyhyen aikavälin suunnittelussa tapahtunut voimakas 
supistuminen verrattuna edelliseen toimenpideohjelmaan 
(v.80 n. 10 Mmk, v.81 n. 30 Mmk, v.82 n. 10 Mmk) aiheuttaa 
sen, että keskimääräinen vuosirahoitus v.1980-87 on pienempi 
kuin edellisellä ohjelmointikierroksella (vr:. liite). 
Jos tarkoituksena on TYKS:n toteutuminen, merkitsee se TPO:n 
jälkeisille kolmelle vuodelle n. 50 Mmk/v v:n 87 kehystä 
suurempaa rahoitusta, mikä edelleen pahentaa takapainoisuutta 
ja saa tilanteen näyttämään epärealistiselta. Jos rahoitus- 
kehykset lisäksi supistuvat lyhyen aikavälin suunnittelun 
yhteydessä samalla tavoin kuin v.80-82 Jää TYKS toteutumatta. 
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V:n 80 toteutuma, TTS-81, ATS-82 ja TPO-83-87 toteuttavat 
TYKS:aa kustannuksilla mitattuna seuraavasti: 
Toimenpideryhmä 	Tot. -80+TTS-81 	Edelliset+TPO-83-87/ 
^ATS-82/3/11 TYKS 8/11 TYKS 
-Hoito 	85% 	 87% 
- Kunnostus 82 % 92 % 
- Ylläpito 	105 % 	 99 % 
- Kehittäminen 	83 % 99 % 
- Yhteensä 87 % 	 94 % x) 
x) (Laitoksen johdon neuvottelupäivillä käsitellyss 
aineistossa on toteutumaksi laskettu 91,9 %. Ero johtuu laskentatavasta. Tässä esitetty las-
kelma on kustannuspohjainen eikä sisällä suunnit-
telukustannuksia. TVH:n laskelma on työmääräraha-
pohjainen, jossa TYKS:n rahoitustarpeeseen on 
päästy laitoksen keskimääräisillä laskennallisili 
yms. kustannuksilla ja jossa TYKS:aan on lisätty 
suunnittelun rahoitustarve ilmeisesti paljon 
suurempana kuin se on arvioitu TPO:n kehyksissä). 
Taulukko osoittaa omalta osaltaan TYKS-kauden alkuvuosien 
suuren jälkeenjääneisyyden, jonka sitten TPO-kauden loppuun 
mennessä on suunniteltu jonkin verran kohentuvan, mutta joka 
jää toteutuessaankin kauaksi TYKS:n tasosta. 
Toteutuma Jää aihaisimmaksi hoidossa. Tälläkin kustannuspanok-
sella hoidon tason katsotaan kuitenkin nousevan kohtalaisen 
hyväksi etenkin niissä toimenpiteissä, joissa käytetään kun- 
- 
	
	 nossapidon raskasta kalustoa. 	Jotta toisaalta hoidon kustan- 
nuksia ei rasittaisi raskaan kaluston tyhjäkäynti, on ohjelmaa 
laadittaessa otettu huomioon ns. varatöiden riittävyys. 
Myös kunnostuksen toteutuma jää kustannuksilla mitattuna 
tienpidon keskimääräistä toteutumaa pienemmäksi. Määrällisesti 
(km) ei vajaus -ta sanottavasti synny, mutta sen edellytyksenä 
on, että päällysteiden uusimisessa käytetään pääasiassa kevyi-
tä menetelmiä. 
Ylläpito- ja kehittämisinvestomnneissa saavutetaan suunnilleen 
TYKS:n taso mikäli loppuvuodet toteutuvat suunnitellulla ta-
valla. Toimenpiteittäisiä eroja tosin on, mutta ne selittyvät 
ainakin osittain sillä, että investointien -toimenpidemäärit- 
tely on tulkinnanvaraista varsinkin monivaikutteisten hank-
keiden kohdalla. Rakenteen ja suuntauksen parantamisien 
yhteismäärä (n. 1500 km) ylittää piirin PTS:n tason, mutta 
kustannukset auttavat. Ongelman muodostaa erityisesti alem-
man tieverkon rakenteen parantamisen tason määrittely. 
N. 2/3 tämän ryhmän toimenpiteistä kohdistuu seudulllselle 
ja kokoojatieverkolle. Pyrkimyksenä on ollut, että merkittä-
viminät, useista hankkeista koostuvat, pitkähkö -t tiejaksot 
olisivat jatkuvasti joltakin kohdalta käynnissä. Tällaisia 
tiejaksoja ovat mm. 
- Saaristotie (seud.) 
- Kiikka-Kiikoinen-Lavia (seud.) 
- 	- Loimaa-Yläne-Lappi Ti. (seud.) 
- Siikainen-Alahonkajoki (kok.) 
- Vammala-Ikaalinen (kok.) 
Valtaosa rakenteen parantamishankkeista toteutetaan kunnossa- 
pidon varatyönä. Jatkossa etsitään keinoja työllistää kunnos-
sapidon raskasta kalustoa muissa töissä, jolloin yhdystie-
verkon rakenteen parantamisen määrä voidaan supistaa PTS-
tavoitteen mukaiseksi. 
Sillastoon kohdistuvat toimenpiteet ovat määrältään suunnil-
leen PTS:n mukaiset (5 LOSI-hanketta, n. 120 muuta erillistä 
siltahanketta), mutta kustannuksiltaan hieman PTS:aa pienem-
mät. Rakentamistoimenpiteitä (ROHI, RUUS, RKAP) on v.80-87 
suunnilleen PTS:n mukaisesti. 
Turvallisuus- ym. järjestelyt (KATI, TAJA, AJTU, KETU) ylit-
tävät PTS:n tason, mutta ne ovat vuosikymmenen loppuun men-
nessä sovite -ttavissa PTS:n tasoon. 
Ohjelman atk-käsittely tullee aikanaan antamaan tarkemman 
erittelyn ja vertailun TYKS:aan. 
Alueellisesti ohjelman investoinnit jakautuvat kustannuksilla 
mitattuna likimäärin seuraavasti: 
Alue PTS TPO-83-87 Ylläp. Kehitt. Yht. Ylläp. Kehitt. Yht. 
-Varsinais-Suomi 37 % 55 % 49 % 42 % 	55 % 50 % 
-Satakunta 	42 % 31 % 35 % 40 % 	35 % 37 % 
-Pirkanniaa 	21 % 14 % 16 % 18 % 	10 % 13 % 
4 
Vertailu osoittaa, että suhde piirin etelä- ja pohjoisosan 
välillä on lähes PTS:n mukainen, mutta että jatkossa Pirkan-
maan painoa suhteessa Satakuntaan tulee lisätä. 
Piirin tiestön päällystysaste nousee ohjelmakauden loppuun 
mennessä yli 60 %:n (v. 80 n. 51 %, PTS/-90 n. 63 %). 
Edelliseen toimenpideohjelrnaan verrattuna säilyy hoito suun-
nilleen ennallaan, kurmostus supistuu ja investoinnit lisään-
tyvät lievästi. 
V:n 80-82 edellistä toimenDideohjelmaa suppeami rahoitus 
aiheuttaa investointihankkeiden siirtoja myöhemmäksi. Siirrot 
kohdistuvat etupäässä uuden rakentamis- ja turvallisuus- ym. 
järjestelyhankkeisiin. Uusina nimettyinä hankkeina ohjelmaan 
on otettu 5 rp-, 2 sp- ja 3 siltahanketta sekä yksi uuden 
yhteyden rakentamis- ja yksi eritasoliittymähanke. Pienien 
hankkeiden luettelosta on lisäksi yksi hanke (itt 10:n liittymä 
järjestely) siirretty nirnettyjen hankkeiden luetteloon. 
Rp-hanke Sas-Murhasaari on siirretty kurmossapidon rp-ohjel-
maan. 
Uusista rp-hankkeista on Kankaanpään-Jämijärven ja Honkajoen-
Alahonkajoen teiden rakenteeltaan huonot osuudet jouduttu 
erittäin kiireellisinä sijoittamaan ohjelman alkuun. Myös 
Tuorila-Pyntäinen hankkeesta osa Tuorila-Siikainen on otettu 
rakenteen huonokuntoisuuden takia erilliseksi hankkeeksi 
ohjelmakauden alkupuolelle. 
Naantali-Raisio-Turku hanketta on laajennettu siten, että 
ohjelman puitteissa on mandollista jatkaa hanketta Raision 
ja Turun suuntaan. Porin länsitien kustannukset ovat nousseet 
hankkeen selkiydyttyä yleissuunnitelrnan valmistumisen myötä. 
Raisio-Marjamäki hankkeeseen on lisätty Marjamäen eritaso-
liittymä. 
Toimenpideohjelmaan on liitetty myös erillinen työsiirtola-
ohjelma. Se koostuu toimenpideohjelman kehyksillä toteutetta-
vasta osuudesta (v.83-87, 1,9 Mmk/v, 15 työsiirtolaista/v) 
ja kehyksien ulkopuolelta rahoitettavasta osuudesta, johon 
on sisällytetty Turun lentoaseman maantien rakentaminen 
v. 1985-87. Mainitun hankkeen suunnitelma on tielainukaisessa 
käsittelyssä, joten se voidaan tarvittaessa aloittaa jo v.82. 
TVL Turun piiri 
TPO 1983-87 















Kunnossapito 82-86 168,8 170,5 173,0 174,2 175,5 177,9 179,2 (879,8) (54,6) (174,0) 
83-87 163,8 156,4 167,3 169,3 171,3 173,2 175,3 177,2 866,3 52,8 169,2 
Rakentaminen 82-86 102,1 112,4 120,4 131,6 137,9 137,9 139,1 (666,9) (41,4) (126,0) 
83-87 98,6 97,8 115,0 126,7 140,0 146,0 146,0146,0 704,7 43,0 127,0 
Suunnittelu 82-86 7,4 8,6 9,3 9,3 9,3 9,3 9, ( 46,5) ( 	2,9) ( 	8,9) 
83-87 6,2 7,8 9,0 9,2 9,5 9,5 9,5 9,5 47,2 2,9 8,8 
Talonrakennus 82-86 6,1 1,0 1,0 3,2 7,5 2,1 3, ( 	17,0) ( 	1,1) ( 	3,4) 
83-87 5,3 1,6 0,8 0,9 3,0 6,5 3,0 8,2 21,6 1,3 3,7 
Yhteensä 82-86 284,4 292,5 303,7 318,3 330,2 327,2 330, (1610,2) (100,0) (312,3) 
Kehys 83-87 273,9 263,6 292,1 306,1 323,8 335,2 333,8340,9 1639,8 100,0 308,7 
x) ei sisällä saidojen v .ikutuksla 
) 	 ) 
TVL Turun piiri 
TPO 1983-87 
Työsiirtolaohjelma 
23. 3. 1981 
tr.ind. 340 
1983 1984 1985 1986 1987 
Leiri/hanke Kust,arv. 1000mk x) B v' B v B v B v B v 
Rus ko 
Toimenpideohjelmaan sisältyvät: 
Kt 40, mt 222 
Orikedon eritasoliittymä, Turku 8.000 1100 1900 3100 190( 
Mt 189 
Naantali-Raisio-Turku, 80.000 5000 11000 13100 1900 13100 190( 11100 1900 Naantali, Raisio, Turku 
yhteensä 1000 mk 6100 1900 14100 1900 13100 1900 13100 190( 11100 1900 
työsiirtolaisia 15 15 15 15 15 
Toimenpideohjelman ulkopuolinen (rahoitus 
TPO-kehyksien ulkopuolelta) 
Mt 2011 
Turun lentoaseman maantie, Turku 10.000 3000 4000 30(X) 
työsiirtolaisia 15 15 15 
x) B = mom. 31.24.77 
v = mom. 25.50.77 
PIIRIN TIEPOLITIIKKA TPO 1982-87 
1. 	 MRRAHOJEN JAKAUTUMINEN TEHTV!TT1N 
Märarahojen jako kunnossapidon, rakentamisen, suunnittelun ja talonraken-
nuksen kesken on esitetty seuraavassa taulukossa: 
MÄÄRAAAHOJ EW JAKAUTUMINEN TEHTÄVITT 1 N: 
Kustannust.aso Tr-ind. 3tflI? 
iio 80 81 82 83 84 85 86 67 
kunnossapito 1982-86 115,1 116,7 118,7 119,9 122,4 124,9 126,1 
1983-87 111,7 107,4 112,6 113,2 113,8 114,3 115( 115,5 
rakentaminen 1982-86 126,0 133,5 136,0 134,8 136,0 138,5 141,1 
1983-87 119,1 16,0 133,1 146,9 153,6 160,6 160,6 160,(i 
suunnittelu 1982-86 6,4 7,1 7,4 7,4 7,1+ 7,6 7,6 
1983-87 6,6 6.5 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10, 
talonrakennukset 1982-86 10.5 15,5 9,5 6,0 6,0 7,1 3,6 
1983-87 5,0 7,3 16,2 4,8 6,0 6,3 6, 3,1. 
yhteensa 1982-86 267,5 257,3 262,1 262,1 265,8 270,8 274, 















Talonrakennuksiin on sisällytetty piirin määrarahatarve. Talonrakennuksien 
määrärahoja ei ole laskettu määrärahojen vuosittaiseen yhteissummaan. 
Määrärahat vuosille 1983 - 87 on jaettu siten, että kunnossapidon rahoitus 
kasvaa noin O,4...0,6 % vuosittain. Suunnitteluun tarvittavaa määrärahaa on 
lähinnä suunnitelmavalmiuden parantamiseksi lisätty noin 47 % edelliseen 
ohjelmaan verrattuna. Loput määrärahoista käytetään rakentamiseen. 
Toimenpideohjelmaan 1982 - 86 verrattuna on lähinnä Landen seudun suurten 
tiehankkeiden rahoittamiseksi rakentamisen määrärahaosuus ohjelmakaudella 
nostettu 55,5 %:iin. Kunnossapidon määrärahaosuutta on jouduttu vastaavasti 
supistamaan 40,6 %:iin. 
2. 	 TEKEMISEN KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN ERILUOKKAISILLE 
TEILLE 
Tekemisen kustannusten jakautumisesta piirin tieverkon toiminnallisen luoki-
tuksen mukaisesti on seuraavassa taulukossa esitetty v:n 1980 toteutuma, 
TTS 1981, ATS 1982, TPO 1982 - 86 ja TPO 1983 - 87: 
Tot TTS ATS TPO TPO 
1980 1981 1982 1982-86 1983-87 
% % % % 
Valta- ja kantatiet 50 58 60 52,8 43,5 
Seudulliset tiet 22 20 18 18,0 15,6 
Kokoojatiet 18 12 17 21,6 34,1 
Yhdystiet 10 10 5 7,6 6,8 
Yhteensä 100 100 100 100,0 100,0 
Valta- ja kantateiden rahoitusta lähinnä Landen ja Tampereen seuduilla on 
voitu edelliseen ohjelmaan verrattuna jonkin verran pienentää ja kokooja-
teiden suhteellista osuutta taas suurentaa. 
Seudullisten teiden ja yhdysteiden osuutta on jouduttu jonkin verran vähen-
tämään edelliseen ohjelmaan verrattuna. 
3, 
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3. TEKEMISEN KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN SEUTUKAAVA-
LIITOITTAIN 
Tekemisen kustannusten jakautuminen seutukaavaliitoittain on seuraavan 
taulukon mukainen: 
Tot TTS ATS TPO TPO 
1980 1981 1982 1982-86 1983-87 
% % % % % 
Tampereen skl 39 38 43 42 45 
Kanta-Hämeen skl 19 14 24 21 24 
Päijät-Hämeen 8k1 33 48 33 33 28 
Varsinais-Suomen skl 9 - 0 4 3 
Yhteensä 100 100 100 100 100 
Tampereen seudun uudet rakennushankkeet ovat kasvattaneet Tampereen 
seutukaavaliiton osuuden 45 %:iin Päijät-Hämeen osuuden samanaikaisesti 
pienentyessä 33,2 %:sta 28 %:iin. Kanta-Hämeen ja Varsinais-Suomen seutu-
kaavaliittojen osuudeksi on jäänyt 27 %. 
4. LIIKENNETURVALLISUUS 
Liikenneturvallisuustoimenpiteiden osuus tekemisen kustannuksista on 
seuraavan taulukon mukainen: 
Tot 	TTS 	ATS 	TPO 	TPO 
1980 	1981 	1982 	1982-86 1983-87 
% 	 % 	% 	% 
Erilliset liikenne- 
turvallisuushankkeet 	10,8 	8,1 	14,3 	13,0 	6,9 
Muihin hankkeisiin 
sisältyvät 	 15,9 	21,1 	17,8 	10,7 	17,2 
Yhteensä 	 26,7 	29,2 	12,1 	23,7 	24,1 
4 
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Liikenneturvallisuustoimenpiteiden osuus on taulukossa käsitelty siten, että 
ATS 1982 ja TPO 1983 - 87 ohjelmista on otettu liikenneturvallisuuskohteisiin 
pienien tiehankkeiden ii ikennet urvallisuuskohteet sekä nimetyistä hankkeista 
puhtaat liikenneturvallisuuskohteet. Tästä käsittelytavasta johtuen eivät 
erillisten hankkeiden ja muihin hankkeisiin sisältyvien liikenneturvallisuustoj-
menpi teiden jakautumaprosentjt ole täysin vertailukelpoisia. Summasarak-
keen lukujen perusteella on todettavissa, että liikenneturvallisuuden paranta-
miseen kä ytettävien määrä rahojen prosenttiosuus kasvaa toimenpideohjel-
maan 1982 - 86 verrattuna 0,4 %-yksiköllä. 
SILLAT 
Painorajoitte isi a siltoja uusitaan toimenpideohjelmakaudella vuosittain keski-
määrin 10, joista 9 pieninä siltahankkeina ja yksi nimettyjen tiehankkeiden 
yhteydessä. Edellisellä toimenpideohjelmakaudella oli vastaava uusittav ien 
siltojen määrä 12. 
Vuoden 1981 alussa oli piirissä 172 painorajoitteista siltaa. Tehostetussa 
tarkkailussa oli 12 siltaa. Päätieverkkoon kuuluvalla kantatiellä 66 olevat 
kaksi painorajoitteista siltaa saadaan uusituksi v. 1982. Seudullisilta teiltä 
poistuvat painorajoitteiset sillat v. 1985. 
Ohjelmakaudella tulee siltoja olemaan tehostetussa tarkkailussa n. 10 - 50. 
Ohjelmakaudella käytetään pieniin siltahankkeisiin määrärahaa vuosittain 
6,1 Mmk. 
KUNNOSSAPIDON KUSTANNUKSET 
Kunnossapidon kustannusten suhteellinen jakautuminen hoidon, kunnostuksen 
ja rakenteen parantamisen (varakohteet) kesken on asetettu piirin kunnossa- 
pitotoimialan ja TVH:n kä yttäosaston välisessä tavoitejohtamisneuvottelussa 
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sovitulle linjalle. Tämä linja on hyväksytty myös piirin johtoryhmässä. Mikäli 
hoidosta vapautuu resursseja, käytetään ne erityisesti talvikautena rakenteen 
parantamiseen. 
Kustannusten suhteellinen jakautuminen toimenpideryhmittäin eri suunnitte- 
lujaksoina: 
Toimenpideryhmä Tot TTS ATS TPO TPO 
1980 1981 1982 1982-86 	1983-87 
% % 
Hoito 41 35 37 37 36 
Kunnostus 35 43 44 48 46 
Rakenteen paran- 
taminen 24 22 19 15 18 
Yhteensä 100 100 100 100 100 
Päällystystöihin käytetään kunnossapidon työkustannuksista v. 1981 n. 27 %. 
Eri päällystetyyppien kesken tämä jakautuu seuraavasti: 
- kestopäällysteen uusiminen 	 53 % 
- öljysorapäällysteet 	 15 % 
- uudet öljysorapäällysteet 	 32 % 
100 % 
Mikäli nykyisistä päällysteiden uusimiskriteereistä pidetään kiinni ja odotet-
tavissa olevat päällysteiden hinnankorotukset toteutuvat, tulee kunnostuksen 
kustannusosuus nykyisestä oleellisesti kasvamaan. 
KiMi 
TIEIPID0N TOIMENPIDE0HJELi1A 1982 - 1987 
Piirin tiepolitiikka 
Toimenpideohjelmaesityksen 1982 - 1987 rahoituskehyksissä 
kurinossapidon ja rakentamisen rahoituksen erotus edelleen 
hiukan kasvaa kuimossapiclon hyväksi. Rakentamisen osalta 
hankeluettelo noudattaa alkuvuosina aikaisemman ohjelmn 
linjaa. Ohjelmakauden loppupuolella on otettu päätiestön 
parantaminen hieman aikaisempaa painokkaammin esille. 
Piirin päätieverkon parantamistarpeet on pitkällä aikajän-
teellä todettu suuriksi. Yhden keskeisen ongelman muodostaa 
valtatien 6 liikennöitävyyden turvaaminen. Piirin alueen 
liikennesuoritteesta tapahtuu yli 30 % vt:llä 6. Parantamis-
toimenpiteet puuttuvat valtakunnallisesta TYKS:sta kuitenkin 
lähes kokonaan. Toimenpideohjelmaan on merkitty tässä vai-
heessa valtatielle 6 välille Lappeenranta - Imatra - Särki- 
salmi parannustoimenpiteitä, joilla tien välityskyky ja no-
peustaso pyritään pysyttämään nykyisellään ja osittain nos-
tamaan 80 km:stä/h 100 km:iin/h. 
Eräitä muutoksia toteuttamisen ajoitukseen on tullut johtuen 
mm. kustannusarvjoiden tarkistuksista. Jotkut aikaisemmin 
kunnossapidon varatyökohteina olleet hankkeet ovat siirty-
neet nimetyiksi rakentamisen hankkeiksi. Samoin on pieniä 
tiehankkeita yhdistämällä koottu joitakin hankkeita nime-
tyiksi (esim. Joutsenon tiejärjestelyt). 
1980-luku Kymen piirissä on isojen siltojen rakentamisen 
aikaa. Niitä toteutetaan jo ohjelmakaudella joko erillisinä 
tai tiejärjestelyjen osana lähes kaksikymmentä kappaletta. 
Näihin kuuluu kolmen lossin poistuminen ja joukko suurehkoja 
rautatieristeyssiltoja. 
Kokooja- ja seudullisen tiestön osuus on edelleen merkittävä. 
Hankkeiden valinnassa ja sisällössä tulevat erityisesti 
esille liikenteelle aiheutuvien haittojen vähentärnisen 
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ohella myös tienpidolle syntyvät säästöt sekä tavoite lii-
kenneturvallisuuden lisäämiseen. 
Pienehköjen tiehankkeidEn (n. 20 %) valinnassa korostuu 
liikermeturvallisuuclen parantaminen. 
Pienehköt siltahankkeet ovat lähinnä huonojen painorajoitettujen 
siltojen korvaamisia uusilla silloilla tai rummuilla sekä jos-
sain määrin siltakorjauksia. TPO-kauden jälkeen jää piirin 
tieverkkoon vielä kymmenkunta painorajoitettua siltaa. 
Ohjelman talonrakennusmäärärahat suunnataan tiemestaripiirien 
tukikohtien tai aputukikohtien rakentamiseen. 
Seuraavissa taulukoissa on esitetty toimenpideohjelman määrä-
rahakiintiöiden jako eri toimintojen kesken. Mukana on ar-
vioitu toteutuma vuodelta 1981 ja esitys vuodelle 1982. 
Kustarinustaso vastaa tienrakennuskustannusindeksiä 340 
(1972 = 100). 
I'IAR/PH 
) Piiri: K y  m i 
MÄÄRÄRAHOJEN JAKAUTUTINEN TEHTÄVITTÄIN (mmk) 
KustannustasO: trak.kust.ind. 340 (tai. 280) 
TPO 	' 80 81 82 83 84 85 86 87 - 5-iruot. kausi 
KunnossapitO 81-86 74,0 68,1 68,5 70,0 71,4 72,8 74,4 357,1 52,0 
82-87 60,7 58,6 64,4 65,6 66,8 68,0 69,2 70,6 340,2 50,6 
Rakentaminen 81-86 60,9 64,6 59,7 58,2 58,0 60,3 60,0 296,2 43,1 
81-82 60,9 61,4 58,0 59,0 50,0* 59,0 59,0 59,0 295,0 43,8 
Suunnittelu 81-86 3,7 4,3 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 20,5 3,0 
82-87 3,7 3,9 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 22,5 3,3 
Talon- 81-86 3,1 2,9 - 1,1 1,4 3,6 7,1 13,2 1,9 
rakennukset 81-87 3,1 4,0 2,2 2,2 5,0 3,6 2,4 2,0 - 15,2 2,3 
Yhteensä 81-86 141,7 139,9 132,3 133,4 134,9 140,8 145,6 687,0 	100,0 
81-87 128,4 127,9 129,1 131,3 135,3 135,1 135,1 136,1 672,9 	100,0 
Yht. ilman 81-86 138,6 137,0 132,3 132,3 133,5 137,2 138,5 673,8 









Piirille ilmoltetut vuosittalset kehykset on jaettu likimain 
johdon neuvottelupäivien rieuvottelualneiston mukaisessa suh-
teessa toimialojen kesken. 
Piirin tiepoiltiikka ei ole olennaisesti muuttunut vuoden ku-
luessa. 	 - 
Rakentamisen inäärrahoista vienevät lähL'vuosina suuren osan 
eli noin 30 % hankkeet vt 5 Asema-Kinnari, Pitkäjirvi-Asema ja 
Hietaraen-Pitkäjärvi. Vuosina 1983-85 korvattaneen kolme-neljä 
lauttaa kiinteLlä sillalla. Vaikeisiin työttömyyskuntiin lää-
nin koillis- ja itäoslin pyritään jirjestämään työllisyys- 
hankkeita. 
Piiri pyrkii noudattamaan TYKS:n aiueeiiistamissuunniteim' ° r 
esitettyä valtakunnallista kunnossapitotoimintaa, mikä merkit- 
see mm. seuraavaa. 
tasopidetään ennallaan eli päällysteiden paikkauk-
sessa, soratien tasauksessa ja pölysidonnassa kustannukset 
säilynevät nykyisen suuruisina. 
Talvihoidon liikenneturvallisuuteen vaikuttavia toimenpiteitä 
tehostetaan edelleen pyrkimällä entistä enemmän toimenpiteiden 
oikeaan ajoitukseen. Tämä sekä lisääntyneet kurinossapidettä-
vät kevyen liikenteen tiet lisäävät jonkinverran normaaleja 
talvihoidon kustannuksia. 
Lauttallikenteen yllpitokustannus tulee kasvamaan lähes 
palkkakustannuksia vastaavasti, koska lauttaliiken.teen 
yllpidossa palkkakustanriukset muodostavat 70 % kustan-
nuksista. Myös polttoaineen hinnan nousu kohottaa laut-
takustannuksia, 
Ikenteen ohjauksen ja muun hoidon kustannukset lisän-
tyvät jonkinverran kasvavista määristä Johtuen. 
Kunnostuksessa on pällysteiden kurinostusta lisättävä ke-
vytpäällystyspainotteiseksi. Sorateltten ojien ja siltojen 
kurmostusta on listtv, 
Pitkällä tähtäimellä tarkasteltuna muodostunevat piirille 
kunnossapitoon tarkoitettujen varojen kosvavat kehykset 
vähitellen tyydyttäviksi. 
Henkilöstöpolitiikasta voidaan todeta, .että pääperiaatteena 
on luonnollisen poistuman hyväksikäyttö ja tehtävien hoita-
minen sisäisin siirroin.: Suuimitteluhankkeiden 1982-87 
aikana otettaneen kuitenkin uutta henkilöstöä jonkin verran. 
- 	 . .- 	- 	 - 
..-. - 	 r 
PIIRI: 	Mikkeli 
M)ÄRÄRAHOJEN JAKAUTUMINEN TEHTÄVITTÄIN: (Mmk) 	Tal.r.ind. 280 











TPO 1980 81 82 83 _____ 85 86 87 
kunnossapito 81 - 87 67,9 58,2 64,0 68,0 720 75,0 79,0 81,8 
80 - 86 60,5 67,3 68,1 69,2 71,0 72,6 74,3 


















talonrakennukset 81 -87 3,1 1,2 2,0 0,8 4,0 - 0,8 1,1 
80 - 86 3,3 1,5 2,5 4,3 - 0,7 2,0 
yhteensä 81 - 87 127,6 111,1 122,3127,5 134,7 133,7 137,5 140,6 
80 - 86 
T 




Laati: P. Hukkanen 
Määrärahojen jakautuminen tehtävittäin on esitetty 
oheisessa taulukossa. Pohjois-Karjalan kokonaiskehykset 
ovat supistuneet hieman edelliseen ohjelmaan verrattuna. 
Piiri on TYKS:n mukaisesti kasvattanut kunnossapidon 
osuutta ohjelmakauden loppuvuosina ja vastaavasti 
supistanut rakentamista. 
Oleellisia muutoksia edellisen toimenpideohjelman 
toimintalinjoihin ei ole tehty. Joidenkin hankkeiden 
aloitus on myöhästynyt alustavan toimintasuunnitelman 
yhteydessä esitettyjen seikkojen vuoksi. Uudet hankkeet 
on valittu TYKS:n suuntaviivojen mukaisesti. 
Ohjelman merkittävimmät toimenpideryhmät ovat sora-
päällysteisten seudullisten ja kokoojateiden paranta-
minen ja päällystäminen, ohikulkuteiden rakentaminen, 
lossien korvaaminen sillalla ja päällystettyjen teiden 
rakenteen parantaminen. Jos nimetyt hankkeet toteutuvat 
ohjelman mukaisesti saadaan uusia päällysteitä 
noin 350 km. Olemassa olevien päällystettyjen teiden 
rakennetta parannetaan 130 km:n matkalla. Viisi lossia 




MÄÄRARAHOJEN JAKAUTUMINEN TEHTÄVITTAIN: 
Kustannustaso Tr-ind. 340 
TPO 80 81 82 83 84 85 86 87 
kunnossapito 80-86 54,5 56,6 57,9 59,1 60,3 60,3 60,3 - 
81-87 52,7 51,9 56,8 58,9 61,1 63,2 65,5 67,7 
rakentaminen 80-86 54,4 54,6 57,5 53,8 56,3 56,3 58,7 - 
81-87 56,2 56,2 54,0 53,9 53,9 53,9 53,9 53,9 
suunnittelu 80-86 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 - 81-87 4,0 4,3 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 
talonrakennukset 80-86 0,9 0,5 - 0,9 0,5 1,1 - - 
81-87 1,4 0,2 0,4 0,8 0,5 2,3 0,3 - 
yhteensä 80-86 114,3 116,2 120,0 118,4 121,7 122,3 123,6 - 
81-87 114,3 112,6 115,1 117,5 119,4 123,3 123,6 125,5 















Edelliseen toimenpideohjelmaan verrattuna piirin rahoituske-
hykset vuosille 1981 - 86 ovat pienentyneet yhteensä 31,3 milj.mk 
(n. 3,5 %). Tämä on johtanit siihen, että vaikka ohjelmaa on 
jatkettu vuodella edelliseen verrattuna, on siihen voitu ottaa 
vain yksi uusi hanke yhden poisjätetyn tilalle. Useiden hankkel-
den toteutusta on uudessa ohjelmassa jouduttu siirtämään myö-
hälsemmäksi. 
Määrärahojen jakautuminen tehtävittäin on esitetty liitetaulu-
kossa. Piirin kokonaisrahoituksen pieneneminen vaikuttaa voimak-
kaimmin rakentamiseen, jonka osuus on pudonnut 49,9 %:iin piirin 
määrärahoista. Myös kunnossapidon (46 % määrärahoista) rahoitus 
on pienentynyt. Suunnittelun rahoitusta (3,6 % määrärahoista) 
on hieman lisätty. 
Kunnossapidossa hoito pyritään pitämään laatustandardien mukal-
sella tasolla. Hoidon tasoa yhtenäistetään ja talvihoidon tasoa 
parannetaan lähinnä liukkaudentorjunnan osalta. Päällysteiden 
tehokkaalla paikkauksella lykätään kalliita kunnostustöitä. 
Kunnostustöitä tehdään niin, että aikaisemmin syntynyttä jälkeen-
jääneisyyttä saadaan kiinni. Erityisesti päällysteiden kunnostus- 
ta, sorateiden kulutuskerroksen lisäystä ja ojitustöitä tehoste-
taan. 
Toirnenpideohjelman nimettyjen hankkeiden kustannusten jakautu-
minen tien toiminnallisen luokan mukaan on esitetty oheisessa 
taulukossa. Ohjelmakauden alussa painopiste on seudullisten 
teiden parantamisessa, mutta siirtyy vuodesta 1983 voimakkaasti 
kokoojateihin, joiden osuus on yli puolet koko ohjelmakauden 
kustannuksista. Yhdysteiden parantamiseen on varsin rajoitetut 
mandollisuudet. 
2(2) 
Kusttso tr-ind. 3LÖ 
____ ____Kustannukset_(milj,_mk) ____ 
Tieluokka Yhteensä -80 -81 -82 -83 8Li -85 -86 -87 
Valtatie 8,3 4,3 7,5 13,7 3,9 - 5,2 10,0 52,8 	10,3 % 
Kantatie 9,2 13,8 11,2 5,9 1,0 1,6 - - 42,7 	8,4 % 
Seudullinen tie 29,4 25,5 20,6 15,3 15,7 8,4 3,0 6,5P24,3 24,3 % 
Kokoojatie 16,0 14,0 19,2 26,9 41,8 51,7 55,7 47,572,7 53,4 % 
Yhdystie 3,0 1,3 3,3 2,9 3,3 3,1 - 1,2 18,1 	3,5 % 
Yhteensä 65,8 58,8 61,8 64,6 65,7 64,8 63,9 65,2 1O,6 100,0 % 
Rahoituksen supistumista lukuunottamatta muutokset edelliseen toi-
menpideohjelmaan verrattuna ovat varsin vähäisiä. Eräiden Varpais-
järven ja Kaavin kuntien alueilla olevien hankkeiden keskinäistä 




TVL Kuopion piiri 





cr 	 04 
	 87 	82-86 .1. 	. 	 J •._ '.' ______________ - - - _____________ 
Kunnossapito 1980-86 63,1+00 66,000 67,1+00 68,600 69,900 71,100 72,900 
1981-87 62,500 60,500 64,800 66,600 68,400 70,200 72,200 74,100 
Rakentaminen 1980-86 75,300 73,600 77,200 73,400 77,200 78,400 81,500 
1981-87 69,600 66,500 68,000 74,000 76,400 76,400 76,400 76,400 
Suunnittelu 1980-86 5,300 5,700 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 
1981-87 5,100 5,700 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 
Talonrakennus 1980-86 0,400 3,900 1,400 0,600 0,600 0,600 1,600 
1981-87 0,500 4,050 0,1+50 1,600 - - 1,250 3,500 
Yhteensä 1980-86 144,400 149,200 151,100 147,700 152,200 155,200 161,100 











KESKI-SUOMEN TIE- JA 
VESIRAKENNUSPI IRI 
	
Alustava toimintasuunnitelma 1982 
Toimenpideohjelma 1981-87 
Piirin tiepolitiikka 
Piirille'on rakentamiseen ja kunnossapitoon v. 1982 osoitettu rahaa 
127,5 Mmk, mikä on 5,7 % piirien rahoituksen yhteism rästä. Tiestön 
ylläpito- ja kehittämissuunnitelmassa 1980-90 on piirin osuudeksi 
osoitettu 6,36 %. Rakentamisen ja kunnossapidon kustannukset v. 1982 
ovat 15,3 % pieneniiät kuin TYKS:ssa keskimäarin. Vasta toimenpideohjel- 
makauden lopussa saavutetaan kehysten mukaan TYKS:n taso. 
Kunnossapidon alimitoitettu rahoitus merkitsee tinkimistä kunnostus- ja 
rakenteen parantamistbistä, mitkä lähivuosina ovat varsin vähäiset. 
Rakentamisessa menee rahoitus käynnissä olevien isohkojen hankkeiden 
rahoitukseen aina vuoden 1983 syksyyn saakka. Kun TYKS-linjan mukaisia 
toimenpiteitä ei rakentamisessa pystytä tekemään, menee kunnossa-
pidossakin tarpeettomasti rahaa hoidossa m. sorateiden kulutuskerrok-
sen hoitoon sekä lossien ylläpitoon. 
Nykyrahoituksella ei ole mitään mandollisuuksia toimirtaa muuttaa. 
Toimenpideohjelman rahoituskehykset matidol 1 istavat muutosta vuodesta 
1984 alkaen. Uudet kohteet toimenpideohjelmaesityksessä ovatkin pelkäs-
tään sorateiden rakenteen parantamisia ös-teiksi, miltä osin poik-
keama lähivuosina TYKS-linjasta onkin huomattava. 
Trk-ind. 340 
TVKS XII/80 TPO 1980-86 TPO 81-87 1) 
Mmkfv Mmk/v Mmk[v 
Hoito 41,0 24,8 38,3 25,3 39,1 25,6 
Kunnostus 35,6 21,6 33,0 21,8 33,1 21,7 
Ylläpitoiny. 42,6 25,8 33,0 21,8 35,7 23,4 
Kehittäminen 45,9 27,8 47,0 31,1 44,8 29,3 
165,1 100,0 151,3 100,0 152,7 100,0 
1) Kustannukset vuosina 1981-87 
Oheinen vevtailu TYKS-linjaan ja edelliseen toimenpideohjelmaan 
(1980-86) osoittaa toiminnan lähenevän tavoitetta. Lähivuosien osalla 
ei muutosta kuitenkaan sanottave.?... 
Piiri-insinööri 	Aaro Pieala 
Apulaispiiri-Insinööri 
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kLinnossapito 
340 Kustannustaso Tr-ind. 
jLj 1 
1980-86 59,6 62,1 63,8 64,9 66,0 67,1 68,2 
1981-87 59,4 56,9 61,5 66,1 68,2 70,1 73,3 73,3 
	
69,4 	69,9 	70,0 	67,6 	71,5 	70,3 	70,5 
68,8 	63,9 	66,0 	70,0 	74,0 	78,0 	79,0 	81,0  
4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 
4,6 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
2,7 4,7 2,3 1,2 3,7 5,3 5,1 




















1980-86 	136,4 141,4 	140,8 138,4 145,9 	147,4 148,5 	721,0 100,0 TT 	- 	Jj-87J134213o is 1331JJ512 I36 160316D.8J [7752i000 
Kunnossapidon rakenteen parantanii 	iden työ11isyysrahoitu 	v. 1980, 1981 ja 1982 on TVH:n kskyst merkitty rakentamiseen. Samoin . 1933-87 rakentamiseen on merkitty 4 Mnik/v rahaa, jonka kptc kyttä. 
Kurinossapidon rahoitustarve on sitei esitettyä suurempi. Piirissä ei ymmärretä tätä kptc-nomentin alimitoitusta. 
1, 
Vaasan piiri 	 TOIMENPIDEOHJELMA 1981 - 87 
Piirin tiepolitiikka 
Piirille annettu määrärahakehys on n. 35 milj, mk eli 
3,2 % pienempi kuin edellisessä toimenpideoh,ielmasSa. 
ToimenpideohjelmaSSa piiri on ylittänyt annetun kehyksen 
vuosien 1983 - 87 osalta 15 milj, mk:lla (3 milj.mk/v.) 
jolloin kehyksen pieneneminen on 1,8 %. 
Kunnossapidon määrärahakehystä on pienennetty 30 milj, mk. 
Supistuksesta puolet aiheutuu kunnossapidOn varatöiden 
rahoituksen siirtämisestä rakentamisen määrärahakehykseen. 
Toinen puoli supist.uksesta kohdistetaan kunnostuStöihifl. 
Teiden rakentamisen määrärahakehys on suurin piirtein 
kunnossapidon varatöiden määrärahaosuuden verran aikaisempaa 
suurempi. 
ToteuttamiohjelmaSSa on sorateiden rakenteen parantamista 
lisätty öljysorateiden rakenteen parantamisen kustannuksella. 
Samoin on lisätty liikenneturvalliSuUShaflkl(etden osuutta 
pienehkö.jen tietöiden määrärahoja kasvattamalla. 
Suunnittelun rnäärärahakehYs on pidetty likimain edellisen 
toirnenpideohjelman mukaisena. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri: Vaasa 
TIENPIDON TOIMENPIDEOHJELMA 1981 - 87 
MÄÄRÄRAHOJEN JAKAUTUMINEN TEHTÄVITTÄIN 
MILJ.MK (kust.taso 340/280) 
TPO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 82 - 86 
Kunnossapito 80-86 108,8 111,1 111,3 111,3 113,7 115,0 116,2 567,5 50,8 
81-87 106,7 101,9 104,4 107,4 108,0 108,5 108,5 108,5 536,8 4,O 
Rakentaminen 80-86 97,4 102,4 96,2 97,4 97,4 98,7 99,9 489,6 43,8 
81-87 93,5 93,3 97,0 100,3 101,0 101,7 101,2 100,5 501,2 45,7 
Suunnittelu 80-86 5,8 5,8 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 32,0 2,9 
81-87 5,8 5,9 6,2 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 32,2 2,9 
Talonrakennukset 80-86 - 2,4 7,0 4,8 3,9 8,3 3,9 27,9 2,5 
81-87 - 1,0 4,7 4,3 5,5 7,2 4,8 3,0 26,5 2,4 
Yhteensä 80-86 212,0 221,7 220,9 219,9 221,4 228,4 226,4 1117,0 100,0 
81-87 206,0 202,1 212,3 218,5 221,0 223,9 221,0 218,5 1096,7 100,0 
Keski-Pohjanmaan piiri 	TOIMENPIDEOHJELMA 1982-87 
PIIRIN TIEPOLITIIKKA 
Tekemisen hankkeiden jakautuminen TYKS:n 
mukaisiin toimenpideryhmiin 
Liitteenä olevassa kuvassa 1 on tarkasteltu graafisesti mer-
kittävimpien toimenpideryhmien osalta, miten TPO 1980-86 ja 
TPO-esitys 1981-87 toteuttavat maaliskuussa 1980 laadittua 
piirin alustavaa PTS-esitystä sekä joulukuussa laaditun TVH:n 
alueellistamissuunnitelman mukaisia rahoituskehyksiä. Joulu-
kuussa laaditussa alueellistamissuunnitelmassa Keski-Pohjan-
maan piirin ylläpito- ja kehittämisinvestoinnit ovat pienen-
tyneet 558 Mmk:sta 500 Mmk:aan (kust.taso TR-indeksi 3Li.0). 
Toimenpideryhmittäiset muutokset ilmenevät oheisesta taulu-
kosta. 
Kuvista voidaan todeta, että piirin laatima TP0-esitys vuo-
siksi 1982-87 poikkeaa merkittävimmin TVH:n alueellistamis-
suunnitelmasta kolmen toimenpideryhmän osalta. Sorateiden 
rakenteen parantaminen ös-tieksi (RPSR/ÖS) ylittää TVH:n alu-
eellistamissuunnitelman tavoitesuoran, kun taas ös-teiden 
rakenteen parantaminen (RPiS). ja sr-teiden rakenteen paranta-
minen sr-tienä alittavat vastaavan tavoitesuoran. Piirin suun-
nitelman mukaan kuitenkin saavutetaan myös kelirikon poista-
miselle asetetut valtakunnalliset tavoitteet. 
TOIMENPIDERYHMITTÄINEN VERTAILU: 
- TVH:N ALUEELLISTAMISSUUNNITELMA (1980/XII) _____ 
-PIIRIN PTS 1980-90(ESTYS 243.1980) 
-TPO 1981-87 (ESITYS) 	---------- 
-TPO 1980-86 
IRPÖSI 
Ös-tieri rakenteen 	1H N AL SLAJNN 2i2M 
p0 ron tornin en 
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Keski-Pohjanmaan piiri 	 TOIMENPIDEOHJELMA 1982-87 
Toimenpideohjelrnan ja TYKS:n vertailu 
hankeryhrnittäin (TR-ind. 340) 
TVH:n alu- 
eellistamis- 
Piirin PTS- suunnitelma TPO 1982-87 
es. 1980-90 1980-90 (+TTS 1981) 
(24.3.1980) (XII/1980) (+TK 1980) 
Toitnenpideryhmä Mmk Mmk/v Mmk Mrnk/v Mmk Mmk/v 
RPSR/SR Sr-tien rp sr-tienä 55 5.0 39 3.5 20 2.5 
RPSR/ÖS Sr-tien rp ös-tieksi 144 13.1 84 7.7 87 10.9 
RPÖS Ös-tien rak.par. 182 16.5 212 19.3 121 15.1 
SILP Siltojen par. 35 3.2 31 2.8 23 2.9 
Ylläpitoinv. yht. 415 37.8 366 33.3 251 31.4 
SILS Siltojen stand.par. 2 0.2 8 0,7 9 1.1 
SPSR Sr-tien suunt.par. 8 0.7 8 0.7 7 0.9 
SPÖS Ös-tien suunt.par. 6 0.b 1 0.1 - - 
KATI Tie- ja katujärj. 3 0.3 3 0.3 3 0.4 
RUUS Uusien yht.rak. 51 4.b 51 4.6 40 5.0 
- 	TAJA Taajamajärjestelyt 25 2.3 13 1.2 15 1.9 
AJTU Ajon.liik.turv.järj. 25 2.3 26 2.4 15 1.9 
KETU Kevyen liik.turv.jär,i. 22 2.0 24 2.2 14 1.7 
Kehittärnisinv. yht. 142 12.9 134 12.2 103 12.9 
Yllipito + keh.inv. yht. 558 50.7 500 45.5 354 44.2 
Keski-Pohjanmaan piiri 
	 TPL) 1982 - 87 
KUNNOSSAPIDON TOIM 1N1 AL INiAT 
To imenpi deohj elman mukaan kasvaa kunnosu api to toiminnan r ahoi Luo 
vuoteen 1987 mennessä 18 % vuoden 1982 rahoitukseen verrattuna. 
Rahoituksen kasvusta ohjataan n. 20 % hoitoon, n. 70 % kunnostuk-
seen ja n. 10 ^  rakenteen pa.'antamiseen. Hoidon prosentuaalinen 
osuus toiminnan työkustannukSiSta laskee 47 %:sta 42 %:iin, 
kunnostuksen osuus nousee 46 %:sta 50 %:iin ja rakenteen paran-
tamisen osuus pysyy vuoden 1982 tasul ia. 
Hoito 
Vaikka hoidon prosentuaalinen osuus toiminnan työkustannuksista 
laskeekin, nousevat hoidon työkustannukset n. 8% vuoden 1982 
tasosta. Hoidon osalta on tarkoituksena edelleen tehostaa 
TYKS:n toimintalinjojen mukaisesti liikenneturvalliSuuleefl eni- 
ten vaikuttavia talvihoitotoimenPiteitä, lumitöitä ja liukkauden 
torjuntaa. Kesöhoidossa on tarkoitus tehostaa eniten kestopääl-
lysteen paikkausta ja viheraluetöitä, sen takia, että kestopäal-
lystetöiden uusimisen jälkeenjääneisyyS lisääntyy ohjelmointi- 
kaudella ja viheraluetöissä on tarkoituksena luopua yhä suurem-
massa määrin kemialiisista vesakontorjuntamenetelmistä. Sora-
kulutuskerrokSen hoidossa on tarkoitus saavuttaa kustannussääs-
töjä, työmenetelmiä ja materiaalien käyttöä tehostamalla. Sora- 
teiden kulutuskerroksen laatutaso on kuitenkin pyrkimyksenä 
pitää nykyisellä tasollaan. 
Kun no s t u s 
Kunnostuksen rahoituksen kasvusta suurin osa ohjataan kestopäö.1-
lysteiden uusimiseen. Vuonna 1987 voitaisiin toimenpideohjelman 
mukaan uusia 55 km kestopäällYSteitä, mikä on lähes TYKS:n edel-
lyttämä määrä. Sorateiden kunnostukseSSa ja kevytpäällystetien 
kunnostuksessa päästään vuoteen 1987 mennessä TYKS:n mukaisiin 
suoritemääriin. Sen sijaan avo-ojien kunnostukseSSa ei vielä 
vuoteen 1987 päästä TYKS:n edellyttämiifl suoritemääriin. 
2 
Rakenteen parantarniriei 
Rakenteen parantamisen osuus kunnossapidon kokonaiskustannuksista 
pysyy ohjelmointikauden aikana [3 % :n tasolla. Tekemisen pienen 
miirirahakehyksen takia ei ole kunnossapidon rakenteen paranta-
rniseen katsottu voitavan kiyttiii investuintimilirirahoja . Raken-
teen pararitairiiseen suunniLelluista kustannuksiot:a kytetn 
n. 80 % sorutien rakenteen paranLamiseen soratieni, n. 15 % so-
rotien rakenteen parantanriiseeri ja pii1lystmiseen 	ljysoralla 
ja n . 5 % siltojen kantavuuden parantamiseen. Sorateiden raken-
teen parantamisen avulla or tarkoitus poistaa kelirikkorajoituk-
sia ohje1moirLikauden iikNi n. 15() kfn:H )it1Ji:LlLa tieverkolta. 
PIIRI: Keski-Pohjanmaa 
MÄÄRÄRAHOJEN JAKAUTUMINEN TEHTÄVITTAIN: 
Kustannustaso Tr-ind. 340 
TPO 80 81 82 83 84 85 86 87 
kunnossapito 80-86 38,7 41,2 42,7 44,6 46,6 47,8 49,1 
81-87 37,8 37,8 40,2 41,2 42,7 44,1 45,7 47,3 
rakentaminen 80-86 49,8 48,9 49,1 43,4 41,2 41,2 41,2 
81-87 47,8 42,8 39,2 39,1 39,1 39,1 39,1 39,1 
suunnittelu 80-86 3,3 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 
81-87 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
talonrakerinukset 80-86 1,2 1,1 0,4 3,2 7,9 1,6 2,7 
81-87 1,3 0,6 - 1,6 5,5 1,5 2,9 2,0 
yhteensä 80-86 93,0 94,9 95,9 94,9 99,4 94,3 96,7 













(x TVH:n laatiman toimenpideohjelmaluonnoksen mukainen määrärahatarve. 
Määrärahojen jakautumiren tehtvittäin 
Jaettaessa mäiirärahoja tehtävittiin on ollut tavoitteena mm. 
se, että kunnossapidon rahoitus vastaisi TYKS:n mukaista pii-
rin osuutta koko laitoksen kunnossapidon rahoituksesta. Tähän 
ei ole kuitenkaan esityksessä päästy, koska se olisi edellyt-
tnyt rakentamisen rahoituksen kohtuutonta pierientäxnistä. Niin-
pä vielä v. -87 jää kunnos3apidon rahoitus (47,3 Mmk/v. -87) 
0,4 Mmk alle TYKS/XII -1980:n rahoituksen. Rakentamisen rahoi-
tus lähestyy TYKS:n mukaista rahoitusta siten, että vuoden -83 
rahoitus (39,1 Mmk) vastaa TYKS/XII -1980:n rahoitusta. Tämän 




Piirin tienpidon pitkän tähtäyksen suunnitelma 
"Tienpito 1980-90" valmistui vuoden 1980 lopulla 
ja määrittelee tienpidon yleislinjat suunnittelu- 
kaudella. Toimenpideohjelmassa määrärahojen 
jakautuminen tehtävittäin (liite 1) perustuu 
kunnossapidon osalta toimintalinjojen edellyttärnään 
määrärahavaraukseen ja talonrakennusten osalta 
tarkistettuun toimenpideohjelmaesitykseen. 
Suunnittelun rnäärärahavaraus perustuu tavoitteeseen 
saada nykyistä valmiustilannetta olennaisesti 
parannetuksi suunnittelukauden loppuun mennessä. 
Rakentamisen määrärahaosuus v. 1983-87 on reaali-
arvoltaan hieman edellistä toimenpideohjelmaa isompi 
ja mandollistaa suurinpiirtein PT-suunnitelmafl 
laajuisen investointien suunnittelun. Vuodet 1981 
ja 82 jäävät PT-suunnitelmaSsa ennakoitua laajuutta 
pienemmäksi. 
HOITO 	Teiden hoidon keskimääräinen laatutaso säilyy koko suunnittelukauden nykyisellä tasolla. Talvihoitoa 
ja erityisesti liukkauden torjuntaa tehostetaan 
vuosien 1976-80 keskimääräisestä tasosta n. 37 %. 
KestopäällySteiden paikkausta tullaan suunnitelma 
kaudella lisäämään vuosien 1976-80 keskimääräisestä 
tasosta n. 150 %. öljysorapäällysteiden paikkauksen 
ja kunnostuksen yhteismäärä lisääntyy ohjelmakaudella. 
KIJNNOSTUS 	Kesto- ja öljysorapäällysteiden kunnostus on suunni- teltu siten, ettei keskimääräinen urasyvyys liikenteen 
määrästä ja nopeusrajoituksesta riippuen yhtä 
20...45 min:n rajaa, päällysteen ylimmän kerroksen 
puhkikulumat 20 %:a, sidottujen kerrosten vähinimäis-
paksuus 20 mm:ä eikä verkkohalkeamat, huonokuntoisuus 
tai epätasaisuus hy.väksyttäviä enimmäisrnääriä. 
Sorapäählysteiden kunnostuksessa samoin kuin kuiva-
tusjärjestelmien ylläpidossa syntynyt jälkeen-
jääneisyys on ohjelmoltu poistettavaksi suunnitelma- 
kaudella. Muiden kunnosLustoimenpiteiden taso on 
säilytetty entisellään. 
YLLXP]TOINVESTOINNIT 
Toimintahinjana ylläpitoinvestointien suuntaamisessa 
on liikenteen ja min. elinkeinoeläinälle välttämät-
tömien kuljetusten turvaaminen tierakennetta paran-
tamalla. Toimenpideohjelmaan nyt uusina otetut 
ylläpitoinvestOintihankkeet ovat heikkokuntoisen 
päätieverkon sekä puutavara- ja turvekuljetuksille 
tärkeiden alemman tiestön rakenteen parantamis-
hankkeita. Ylläpitoinvestointien osuus TPO-kaudella 
investoLntiluontOiSiSta nimetyistä hankkeista on. 
133 400 mmk eli n. 47 % 
KEHITTXNINEN 	Kehittämisen painopiste ohjelmakaudella on edel- 
leenkin Oulun kaupunkiseudun moottoriliikennetie- ja 
kauko-/kauttakulkuhankkeiden toteuttamisessa, joiden 
osuus nimetyistä hankkeista on 78,3 mmk, eli n. 28 %. 
Uusina kehittämishankkeina ohjelmaan on otettu 
mt:n 813 parantaminen suuntauksen parantamisena 
Lumijoen-Karinkannan välillä, Särkivaaran-Virkkusen 
mt:n rakentaminen Pudasjärven ja Taivalkosken rajalla 
sekä Huttukylän sillan rakentaminen Kiiminkijoen 
ylitse pt:lle 18718 Kiimingissä. 
Hoidon ja kunnostuksen työkustannusten sekä nimetty-
jen hankkeiden kustannusten toimenpideryhmittäinen 














PIIRI: 12 Oulu 
MiÄRARAHOJEN JAKAUTUMINEN TEHTÄvITT;JN: 
Kustarinustaso Tr-irid. 340 
TPO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
kurinossapito 1980-86 67,8 67,1 68,6 70,1 71,6 73,1 74,6 	- 
1981-87 - 61,5 66,6 69,1 71,4 73,8 76,5 	79,1 
rakentaminen 1980-86 63,8 60,6 62,7 47,6 47,4 48,3 49,3 	- 
1981-87 - 58,6 62,3 61,5 61,5 61,5 61,5 	61,5 
suunnittelu 1 1980-86 6,6 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 
1981-87 - 6,6 6,6 6,3 6,3 6,3 6,3 	6,3 
talonrakennukset 1980-86 1,3 6,1 4,9 9,2 6,6 0,7 0,6 	- 
1981-87 - 3,9 2,3 10,2 7,5 3,5 0,7 	0,7 
yhteensä 1980-86 139,5 139,7 142,1 32,8 131,5 128,0 130,4 - 
1981-87 - 130,6 137,8 47,1 146,7 145,1 145,0 147,6 
1" 	) 
PIIRIN TIEPOLITI IKKA 
Piirin mäararahojen kokonaiskehys (rakentaminen, kunnossapito 
ja suunnittelu) on v 1982-86 laskenut edellisen toimenpideoh-
jelman kehyksisti keskimrin 4,2 %. Piiri on jakanut kokonais- 
kehyksen liitteenä olevan Laulukon mukaisesti rakentamisen, kun-
nossapidon ja suunnittelun kesken. Lahtökohtana on vuodelle -82 
TVH:n suorittama jako, josta kunnossapidon rahoitusta on kasva-
tettu vuosittain 2 %:lla ja suunnittelun rahantarpeen on arvioitu 
söilyvan ennallaan ja jöljelle jöövö osa kokonaiskehyksestö on 
suunnattu rakentamiseen. Tällö jaolla kunnossapidon rahoitus 
ei vieUi jakson lopullakaan saavuta TYKS:n edellyttömöö tasoa. 
Edelliseen ohjelmaan nöhden kunnossapidon osuus supistuu jak-
solla 82-86 2,4 %. Jakoon on pöödytty sen vuoksi, etta raken-
tamisen ohjelmaa ei ole voitu enempöö supistaa. Rakentamisen 
vuosirahoitus on nykyisellaan n. 75 Mmk/v ja nyt tehdyssö ohjel-
massa rahoitus laskee voimakkaasti ja on alimmillaan v. -85 
n. 41 Mmk eli 45 % pienempi kuin kuluvana vuonna. Edelliseen 
ohjelmaan verrattuna rakentaminen supistuu jaksolla 82-86 
6,3 % ja esim. v. -86 15,3 %. Kehysten mukainen jako on 
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-80 	-81 	-82 	-83 	-84 	-85 	-86 	-8] 
Piirin tiepolitiikkaan rahoituskehyksen supistuma ei aiheuta 
oJ.eel1isia muutoksia. Politiikan mukaisten toimenpiteiden 
toteuttaminen hidastuu. Niinpa mm. kuuden paatiehankkeen to-
teutuksen aloitusta on jouduttu siirtamain 1...2 vuotta 
myöhemmaksi. Toisaalta ohjelmaan on otettu yksi patie-
hanke lisai. Samoin painorajoitettujen siltojen parantami-
nen hidastuu ja kaksi .Iossin korvaavaa siltahanketta on jou-
duttu siirtamaan noin vuoden myöhemmaksi. Liikenneturvalli-
suuskohteiden laajuus on pyritty pitmn ennallaan. Pieneh-
köjen tietöiden v. 1983-84 kohdalla näkyvä rahoituksen 
supistuma johtuu siita, etta aikaisemmassa ohjelmassa pie-
nehköihin hankkeisiin sisaltynyt hanke mt 8803 Kirkkoaho-
Pirttiaho on otettu nimetyki hankkeeksi. 
Ohjelmassa v. 1981-87 alkav.ien nimettyjen hankkeiden kustannus- 
arvioiden summat jakaantuvat tieluokittain seuraavasti (suluis-
sa edellisen TPO:n mukainen jakauma): 
Pilitiet 	59,1 % 	(59,9) 
Seudulliset tiet 	10,4 " 	(9,5) 
Kokoojatiet 	22,3 " 	(25.0) 
Yhdystiet 8,1 	(5,6) 
Kunnossapidossa hoidon taso pidetöän vhintöin entisena. 
Supistuma edelliseen ohjelmaan verrattuna kohdistuu jossain 
mörin kunnostukseen mutta paasiassa rakenteen parantami-
seen. Tamä merkitsee mm. sitä, etta kelirikkoisten sorateiden 
rakenteen parantaminen hidastuu. Mikali kuitenkin lisarahoi-
tusta työllisyysohjelmilla saadaan tullaan se kunnossapidossa 
suuntaamaan posin kelirikon poistamiseen. 
Talonrakennusten osalta piiri on antanut lausuntonsa erilli-
sellu kirjeella. 
Lisaksi piiri on laatinut tienpidon osalta tarpeeseen pe-
rustuvan ohjelman perusteluineen ja lhettnyt sen TVH:]i.e 
eri 1usd Ui kirjeel Ui. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Kainuun piiri 
MRÄRAH0JEN JAKAUTUMINEN TEHT2VITT/UN 
Tr-ind. 340 (talonrak.ind. 280) 
TPO -80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 -87 _________ ______ 
Kunnossapito 80-86 44,8 46,6 47,6 48,5 49,4 50,4 51,4 247,3 46,6 
81-87 43,1 42,9 46,4 47,3 48,3 49,2 50,2 51,2 241,4 47,5 
Rakentaminen 80-86 66,0 64,3 64,0 50,8 46,1 47,6 49,1 257,6 48,5 
81-87 74,8 74,8 62,0 52,7 44,3 40,9 41,6 42,1 241,5 47,6 
Suunnittelu 80-86 3,1 4,1 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 16,5 3,1 
81-87 2,6 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 16,5 3,3 
Talonrakennus 80-86 1,2 3,3 0,8 0,4 2,7 3,9 1,5 9,3 1,8 
81-87 2,1 2,3 0,3 1,8 4,6 - 1,6 1,9 8,3 1,6 
Yhteensä 80-86 115,1 118,3 115,7 103,0 101,5 105,2 105,3 530,7 100,0 
81-87 122,6 123,4 112,0 105,1 100,5 93,4 96,7 98,5 507,7 100,0 
1 
T:i cpo]. t ;i .i. ): ks 
Lapin tie- ja vesi rsiunnuspii ri pyrkii omalta osaltaan 
harjoittarnallaan t101)ol itiikal la parhaansa mukaan to-
teuttainaan julkaisussa TVH 71 2D "Tienpidon suunta-
viivat l980-luvulla" esitettyjä yleisiä tienpidon 
päämääriä. Piirissä harjoitettavan tiepolitiikan 
tavoitteena on olemassa olevan tiestön kunnon säilyt-
täminen ja parantaminen sekä päivittäisen liikennekel-
poisuuden varmistarninen. Tavoitteena on myös alueen 
väestön ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten pa- 
• 	 rantaminen, haja-asutusalueilla olevan tiestön pal- 
• 	 velutason parant sininen, taaj arna-alueiden liikenne- 
ongelmien vähentäminen sekä raskaiden kuljetusten 
olosuhteiden parantaminen. Niinikään kevyen liiken-
teen olosuhteita ja 15ikenneturvallisuutta paranne-
taan. Tavoitteisiin pyritään parantamalla nykyisen 
tiest3n perusyhteyksiä sekä tehostamalla talvihoitoa, 
pitämällä teiden kesähoito vähintään nykyisellä tasol-
la ja lisäämällä teiden kunnostusta. Perusyhteyksien 
parantamiseen sisältyy toisaalta sorateiden rakenteen 
ja suuntauksen parantamista ja tarvittaessa päällys-
tämistä ja toisaalta öljysorateiden rakenteen paran-
tamista.. Tiestön palvelutason kannalta tärkeimmät 
painorajoitetut sillab ja lossit on tarkoitus poistaa. 






N.ÄRARAHOJEN JAKAUTUMINEN TEHTVITTXIN: 	
Talonrak. 	 280 
___________________ 	 _____ _____ 	Kustannustaso_Tr-ind. ________ _____ '!0 
1 	TPO J8o 8i 82 - 63 8J85 86 1 871 
unnossapito L981-86 97,0 96,8 101,i 103,9 105,1 105,1 105,ij 
L982-87 89,5 88,7 95,tk 103,9105,1 105,1 109,5 113, 
rakentaminen 981-86 179,9 167, 1t 162,2 125,5 ii8,i 119,3 119,3 
982-87 189,7 II 197,0 179,8 l36,3 i17,9106,3 io3,io3,6 
(i'i7 ,V 133, , 	') (112, (103, z 
suunnittelu 981-86 10,9 10,9 10,9 10,5 io,5 10,5 10,5 
982-87 11,2 ii,8 3) ii,8 11,8 ii,8 ii,8 ii,8 ii,8 
talonrakennukset 1981-86 i,7 9,5 4,1 1,7 2,1 !f,5 




1,0 1,5 i 3 O 2,3 
--- 
yhteensa 981-86 292,5  28'i,6 276,6 2k1,6 235,8 239, 237,0 
2 93,7 307,8 2 39,2 253,0 236,3 2 27,2 228,2 230.3 
1) sistltai syksyn 1isityöohjelmaesityksen 
2) o1etetu lisityö1lisyysrahoitus n. 13,3  Nmk 
3) oletettu työllisyysrahoitus 3,1* Nink 











CYi, 1. 52,3 
567,7 {8,3 
52,9 ',3 
59,() 5,0 
;:; 
1231,4j1OO,O 
,11755 100,0 
